

Universidad: El Colegio de Chihuahua  
Clave 911: 08MSU0708T

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2015-08MSU0708T

Proyecto: Mejoramiento de la Gestión

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2015-08MSU0708T-01

Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral						Justificación IES		
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance			
<b>Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por normas reconocidas</b>													
<b>Total de procesos de gestión</b>													
Total: 1													
1.1.1	Número y % de los procesos certificados		5	500	1	100	0	0	0	0	0		
<b>Diseño, integración y explotación de Sistemas de Información</b>													
<b>Total de módulos que conforman los Sistemas de Información</b>													
Total: 3													
2.1.1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos, finanzas u otro)		3	100	3	100	0	0	0	0	0		
2.1.2	Módulos de los Sistemas de Información que operarán relacionados entre sí		3	100	3	100	0	0	0	0	0		
<b>Índice de sostenibilidad económica</b>													
<b>Total Presupuesto ordinario institucional</b>													
Total: 1,343,700													
3.1.1	Monto y % de recursos autogenerados en relación al monto del presupuesto total		1,343,700	100	1,343,700	100	0	0	663,273	49.36	100+	49.36	Monto de recurso generado por el primer trimestre del PROFOCIE 2015.
<b>Otras Metas Compromiso</b>													
Meta Compromiso	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral						Justificación IES		
	Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance			
4.1.1	Trabajadores capacitados		17	100	17	100	0	0	2	11.76	100+	11.76	Trabajadoras capacitadas 2.

**Universidad:** El Colegio de Chihuahua  
**Clave 911:** 08MSU0708T

**Clave de convenio:** C/PROFOCIE-2015-08MSU0708T

**Proyecto:** Mejoramiento de la Gestión

**Clave de proyecto:** P/PROFOCIE-2015-08MSU0708T-01

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas	0.00 %
--	--------



---

Dr. Samuel Schmidt Nedvedovich  
Director General Interino



---

Dámaris Ivonne Macías Cortés  
Responsable del proyecto