



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

08MSU07081
Ejercicio fiscal

El Colegio de Chihuahua
2013

Trimestre 3

Clave Convenio: P/FI-2013-06MSU07081-01
Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la Gestión

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
								Avance				
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Porcentajes	Trimestral	Anual	
Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9001:2000												
Total de procesos de gestión Total: 1												
1.1.1	Número y % de los procesos certificados		0.00	1	100.00	0	0.00					
Diseño, integración y explotación del SIA												
Total de módulos del SIA Total: 3												
2.1.1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos y finanzas)		0.00	3	100.00	3	100.00	1	33.33	33.33	33.33	Se ha concluido el módulo de Recursos Humanos el cual se encuentra en operación. Los dos módulos pendientes presentan un avance del 70%, los cuales estarán terminados y en operación para el periodo de septiembre a noviembre de 2014.
2.1.2	Módulos del SIA que operarán relacionados entre sí		0.00	3	100.00	3	100.00					Durante el periodo de septiembre a noviembre de 2014 los tres módulos están concluidos y operando entre sí.
Índice de sostenibilidad económica												
Total Presupuesto ordinario institucional Total: 8,365,442												
1.1.1	Monto y % de recursos autogenerados en relación al monto del presupuesto total		0.00	1120643	12.64	0	0.00					
Otras Metas Académicas definidas por la institución o por la DES												
10.0.1	Número y porcentaje de trabajadores administrativos capacitados		0.00	25		0		5	0.00	100+	20	En función al módulo que se está operando ya se capacitó a 5 personas. Durante el periodo de septiembre a noviembre de 2014 se capacitara al resto personal cuando los 3 módulos se encuentren en operación.
Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:											3.33	

Sandra Bustillos Durán

Dra. Sandra Bustillos Durán
Director General

Luis Álvaro Moreno Espinoza

Dr. Luis Álvaro Moreno Espinoza
Responsable del Proyecto